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ix

PRAKATA

Industri pembinaan Negara sedang berkembang pesat seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi semasa negara. Dalam merealisasikan hasrat 
ini, semua pihak haruslah berkerjasama dan berganding bahu agar 
perkembangan pesat industri ini sejajar dengan kehendak semua pi-
hak, baik pada sisi keperluan statut, majikan, kontrak, kontraktor ma-
hupun pada pengguna sendiri. Bagi pihak kontraktor, jayanya binaan 
yang dihasilkan adalah apabila produk akhirnya bermutu, memuas-
kan majikan dan menepati kontrak Serta perkara yang tidak boleh 
dinafikan penting pada kaca mata kontraktor iaitu apabila produknya 
tadi membawa pulangan yang menguntungkan.

Bagi memperoleh pulangan, pihak kontraktor haruslah bijak untuk 
mencari peluang dan antara kaedahnya adalah melalui penyediaan 
terhadap harga bagi kerja binaan semasa. Dalam menentukan 
harga kerja binaan semasa, terdapat dua elemen utama yang harus 
ditekankan oleh piha kkontraktor iaitu faktor tetap dan faktor 
berubah. Faktor tetap adalah berupa faktor  yang menjadi dasar bagi 
penetapan dan kawalan yang mempengaruhi secara tetap kos seperti 
cukai, duti dan apa jua dasar-dasar kerajaan semasa. Manakala faktor 
berubah pula berupa faktor-faktor yang tidak tetap dan berada dalam 
kawalan kontraktor di mana  ia boleh berubah serta tidak mempunyai 
satu ketetapan dan kawalan. Contoh kos yang berada di bawah faktor 
berubah ini adalah seperti pembayaran gaji pekerja, upah buruh, 
pembelian bahan binaan dan sebagainya. Walaubagaimanapun, 
kandunganbukuiniakanhanyamenyentuhdanmemperbincangkan 
satu daripada dua elemen utama yang mempengaruhi harga semasa 
kerja bangunan iaitu faktor berubah sahaja.

Adalah diharapkan penyediaan panduan ini dapat memberi 
pendedahan khususnya secara awalan kepada mereka yang bakal 
menceburi bidang pembinaan untuk menyediakan hargakerjabinaan 



x

di mana apa yang bakal dipersembahkan dalam buku ini adalah 
hasil daripada kajian, temubual, soal selidik dan pemerhatian yang 
telah dibuat oleh penulis ke atas situasi kerja pembinaan sebenar 
dengan berdasarkan kepada kaedah pendekatan  tempatan(local 
approach method). Disamping itu, bahan penulisan ini juga sesuai 
untuk dijadikan sebagai rujukan tambahan oleh para pelajar ukur 
bahan, ukur bangunan dan kejuruteraan awam dalam menambahkan 
input-input pengajian mereka. Adalah menjadi harapan penulis, 
agar buku ini akan dapat menambahkan lagi sumber rujukan dalam 
Bahasa Melayu bagi tajuk berkaitan. Walau bagaimanapun, ini tidak 
bermakna ilmu pengetahuan dalam kerja pembinaan khususnya yang 
berkaitan dengan penyediaan kadar harga cukup atau terhenti di 
sini sahaja, kerana ilmu yang terbaik adalah ilmu pengetahuan yang 
mampu digabungjalinkan dengan pengalaman.
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BRC Fabric Reinforcement (Besi Tetulang Jaringan)
JKR Jabatan Kerja Raya
MAX Maximum (Maksima)
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KOS BAHAN

PENGENALAN

Kos bahan merupakan sejumlah wang yang perlu dikeluarkan 
oleh kontraktor untuk membeli bahan-bahan bagi melaksanakan 
kerja pembinaan. Secara  keseluruhannya, kos bahan dianggarkan 
sebanyak 40 peratus hingga 60 peratus daripada kos keseluruhan 
sesuatu projek pembinaan. Oleh sebab itu, ianya disifatkan sebagai 
faktor utama atau kos utama dalam menyediakan kadar harga. Sejak 
akhir-akhir ini, isu berkaitan bahan binaan hangat diperkatakan oleh 
semua pihak. Antara isu yang paling ketara adalah peningkatan kos 
bahan binaan tersebut ekoran ketidaktentuan iklim ekonomi dunia 
yang disebabkan pelbagai faktor seperti permintaan bahan yang 
tinggi. Berikutan daripada faktor itu,ia akan menyebabkan harga bagi 
sesetengah bahan binaan akan melonjak naik. Disebabkan itu, bahan 
binaan utama yang diperlukan dalam pembinaan seperti simen dan 
keluli adalah merupakan produk utama yang dikawal harganya 
dan kenaikan harga bahan-bahan ini akan sentiasa di pantau oleh 
CIDB.  Namun, hal ini tetap juga menggusarkan pelbagai pihak 
khususnya pihak kontraktor, kerana ianya akan memberi impak yang 
besar kepada kos keseluruhan projek, kualiti bahan, reka sbentuk 
serta faktor penawaran dan permintaan terhadap bahan binaan itu 
sendiri. Sekiranya faktor kenaikan ini tidak ditangani secara bijak, 
kesan dalam jangka masa panjang, ianya boleh menjejaskan industri 
pembinaan.

1
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KOS BURUH

PENGENALAN

Kos membawa maksud kadar atau nilai yang perlu dibayar dalam 
melaksanakan sesuatu kerja, manakala perkataan buruh pula 
membawa maksud individu yang dibayar sejumlah gaji atau upah 
bagi melaksanakan sesuatu kerja atau tugas. Oleh itu, kos buruh 
boleh dimaksudkan dengan sejumlah upah yang dibayar oleh 
kontraktor mengikut kepakaran, pengalaman dan kemahiran setelah 
buruh melaksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan ke 
atasnya dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Peranan buruh 
binaan adalah penting terutamanya dalam menyumbang tenaga bagi 
produktiviti dan menggerakkan ekonomi negara. Jika dilihat sudut 
sejarah perkembangan buruh di negara kita, corak perkembangan 
buruh mula berubah apabila pihak penjajah British mula membawa 
masuk buruh-buruh asing terutamanya dari Negara China dan India. 
Dengan berlakunya kemasukan buruh daripada kedua-dua negara 
tersebut, corak ekonomi negara pada masa tersebut turut berubah. 
Kaum bumiputera masih tertumpu kepada ekonomi secara tradisi 
iaitu menjalankan aktiviti pertanian secara turun-temurun. Sehingga 
kini, kesan dari faktor ini mengakibatkan pasaran buruh tempatan 
menjadi tidak seimbang daripada segi tenaga dan status.

Peningkatan tahap ekonomi negara yang begitu pesat, berterusan dan 
memberangsangkan menjadikan pasaran buruh menjadi semakin 
kritikal. Negara mengalami kekurangan tenaga buruh berikutan 
berlakunya pertambahan permintaan kepada tenaga buruh mengatasi 
individu yang berminat untuk menyertai bidang ini. Langkah yang 
perlu dan patut diambil khususnya oleh pihak kerajaan adalah 

2
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KOS PERALATAN DAN JENTERA

PENGENALAN

Dalam melaksanakan sesuatu kerja dalam apa jua jenis industri, 
penggunaan peralatan, mesin dan jentera sememang tidak 
boleh dinafikan kepentingannya lagi kerana faktor keterbatasan 
dalam keupayaan tenaga buruh disamping pengunaannya boleh 
mempercepatkan masa perlaksanaan. Dalam pada itu, peralatan, 
mesin atau jentera ini sememangnya perlu digunakan secara bersama 
dengan buruh dan dalam erti kata lain, ianya memperlengkapkan kerja 
yang dilaksanakan oleh seseorang buruh. Carta 3.1 menerangkan 
pembahagian jenis peralatan atau jentera.

 

BAB 3

PENGE

Dalam 

mesin 

keterba

mempe

semem

ianyam

menera

 

JENIS-

Sebaga

jenis al

secara 

Peralat

Peralata

sepatut

kerana 

peralata

Pe
atau

3: KOS P

ENALAN 

melaksana

dan jentera

atasan da

ercepatkan 

angnya pe

emperlengk

angkan pem

JENIS PER

ai alatan ba

latan yang 

belian atau

tan Pertuka

an pertuka

tnya dimilik

sesetengah

an tangan 

Jenis 
eralatan 
u Jentera

PERALAT

akan sesuat

a semema

lam keup

masa perla

erlu digunak

kapkan ke

mbahagian je

Carta 3.1

RALATAN D

antuan kepa

boleh dida

 sewaan.  

angan Tang

angan tang

i oleh setia

h kerja tida

berbeza m

Jenis

Sumb

TAN  DA

tu kerja da

ng tidak b

payaan te

aksanaan. 

kan secara 

erja yang 

enis peralat

: Pengkelas

DAN JENT

ada buruh 

apati di pa

gan 

an disifatk

ap buruh. Ia

k mampu d

mengikut bid

s

ber

1 

AN JENTE

alam apa ju

boleh dinafi

naga buru

Dalam pad

bersama d

dilaksanaka

tan atau jen

san Jenis Pe

ERA 

dalam mela

saran, sam

kan sebaga

a juga disif

dilaksanaka

dang kerja 

Per
Pertu

Ta

Per
Bantu

Je

Pembe

Pem
An

Se

Sub

ERA 

ua jenis ind

ikan kepen

uh disam

da itu, pera

dengan bu

an oleh s

ntera. 

eralatan ata

akukan ses

ma ada ala

ai peralatan

fatkan seba

n tanpanya

yang buru

ralatan 
ukangan 
angan

ralatan 
uan Kerja

entera

elian Tunai

mbelian 
nsuran

ewaan

bkontrak

dustri, peng

ntingannya 

ping peng

alatan, mes

ruh dan da

seseorang 

au Jentera 

suatu kerja,

tan bermes

n asas yan

agai peralat

a. Jenis, ben

uh kuasai. 

B

ggunaan pe

lagi kerana

gunaannya 

sin atau jen

alam erti ka

buruh. Ca

, terdapat p

sin atau tid

ng diperluk

tan kerja la

ntuk dan ke

Kaedah pe

ukan Mesi

Bermesin

Ringan

Berat

eralatan, 

a faktor 

boleh 

ntera ini 

ata lain, 

arta 3.1 

 

pelbagai 

dak dan 

kan dan 

angsung 

egunaan 

emilikan 

n

Carta 3.1: Pengkelasan Jenis Peralatan atau Jentera

3



63

KEUNTUNGAN

PENGENALAN

Keuntungan merupakan dapatan bersih kontraktor yang peroleh 
setelah berjaya melaksanakan kerja pembinaan. Ianya berbentuk 
duit setelah menolak kos-kos (i) barang dan bahan, (ii) buruh, (iii) 
kelengkapan, peralatan dan loji, (iv) pengurusan, (v) cukai, (vi) insuran 
dan sebagainya. Pengiraan keuntungan merupakan kemuncak dalam 
proses bina kadar harga kerana ianya menentukan jumlah nilai 
pulangan yang bakal diperolehi dan jumlah kos keseluruhan projek 
pembinaan dibandingkan dengan kos sebenar (kos bahan, buruh dan 
loji). Jumlah kos keseluruhan yang dibandingkan dengan kos sebenar 
adalah lebih penting daripada nilai pulangan yang bakal diperolehi 
kerana faktor pertandingan dalam sesuatu proses tender. Sebagai 
contoh, sekiranya besar margin keuntungan yang diletakkanpada 
sesuatu tender, maka kos keseluruhan projek akan tinggi dan 
peluang untuk memperoleh tender mungkin tipis. Namun begitu, 
ketinggian nilai keuntungan yang diletakkan tidak menjamin tender 
tersebut akan diperolehi. Justeru, nilai pulangan yang diletakkan oleh 
penender (kontraktor) lain adalah perlu untuk difikirkan juga. Berikut 
merupakan antara persoalan dan permasalahan yang sering dan perlu 
difikirkan oleh kontraktor dalam mengenalpasti margin keuntungan 
yang diperkatakan sebentar tadi:-

•	 Berapakah margin keuntungan yang harus diambil oleh 
kontraktor?

•	 Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam 
menentukan margin keuntungan? 

4
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APLIKASI KOS

PENGENALAN

Bersandarkan dengan kefahaman mengenai pengiraan serta kos 
dibuat bagi tiga aspek utama iaitu kos bahan, kos buruh dan kos 
peralatan serta jentera, proses penyediaan kadar harga sesuatu kerja 
atau bahan akan menjadi lebih mudah. Carta 5.1 menunjukkan 
gambaran secara kasar mengenai pembahagian peratusan purata ke 
atas setiap kos yang telah dibincangkan sebelum ini. 

1

BAB 5: APLIKASI KOS 

PENGENALAN 

Bersandarkan dengan kefahaman mengenai pengiraan serta kos dibuat bagi tiga aspek 

utama iaitu kos bahan, kos buruh dan kos peralatan serta jentera, proses penyediaan kadar 

harga sesuatu kerja atau bahan akan menjadi lebih mudah. Carta 5.1 menunjukkan 

gambaran secara kasar mengenai pembahagian peratusan purata ke atas setiap kos yang 

telah dibincangkan sebelum ini.  

Bagi tujuan untuk menunjukkan contoh dalam penyediaan kadar harga ini, aplikasi kos yang 

akan ditunjukkan adalah berdasarkan kepada kerja tender dengan menggunakan Senarai 

Kuantiti (Bill of Quantity). Pemilihan aplikasi kos dengan menggunakan Senarai Kuantiti 

adalah kerana kaedah ini boleh menggambarkan secara terperinci jenis kerja atau bahan 

yang digunakan dan secara tidak langsung memudahkan lagi kefahaman untuk 

melaksanakan kerja membina kadar harga ini. Jadual 5.1 menunjukkan Borang Senaraian 

yang digunakan dalam kaedah Senarai Kuantiti dan setiap borang senaraian ini akan 

mempunyai enam (6) ruangan. 

Jadual 5.1: Contoh Borang Senaraian dalam kaedah Senarai Kuantiti 

ITEM DESCRIPTION UNIT QTY RATE 
(RM) 

AMOUNT
(RM) 

A
Excavate surface to reduce level average 
150mm deep m2

   

1) Item:Ruangan ini berfungsi sebagai penunjuk bilangan dalam menyatakan berapa 

jumlah kuantiti yang terdapat di dalam borang senaraian.

2) Keterangan kerja: Ruangan ini memperihalkan secara terperinci tentang butiran 

kerja atau bahan yang diarahkan atau perlu dilakukan oleh seseorang kontraktor 

apabila menghargakan kerja atau bahan tersebut. 

Kos Buruh-15%

Kos Bahan-65%

Pembaziran-5% 

Keuntungan-15% 

Carta 5.1: Pembahagian Peratusan Purata Kos Kerja Carta 5.1: Pembahagian Peratusan Purata Kos Kerja

Bagi tujuan untuk menunjukkan contoh dalam penyediaan kadar 
harga ini, aplikasi kos yang akan ditunjukkan adalah berdasarkan 
kepada kerja tender dengan menggunakan Senarai Kuantiti (Bill of 
Quantity). Pemilihan aplikasi kos dengan menggunakan Senarai 
Kuantiti adalah kerana kaedah ini boleh menggambarkan secara 

5
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KOS KERJA DAN JADUAL KADAR 
HARGA

PENGENALAN

Kaedah yang sering digunakan oleh sebilangan kontraktor dalam 
membuat penyediaan proses membina sesuatu kadar harga kerja 
atau bahan adalah dengan terus merujuk kepada kadar harga yang 
telah disediakan di dalam Jadual Kadar Harga yang dikeluarkan 
oleh pihak Jabatan Kerja Raya (JKR). Dengan kaedah ini, kontraktor 
boleh terus memperolehi sejumlah kadar harga bagi melaksanakan 
sesuatu kerja, bahan atau barang tanpa perlu membuat persediaan 
pengiraan kecuali pertambahan atau pengurangan peratusan 
daripada kadar harga yang dinyatakan dalam Jadual Kadar Harga 
tersebut. Jadual Kadar Harga yang disediakan oleh pihak JKR ini 
akan sentiasa dikeluarkan pada setiap tahun dan akan melibatkan 
perubahan kadar harga bagi tahun-tahun pengeluarannya yang mana 
ini menggambarkan berlaku perubahan harga-harga asas seperti kos 
bahan, upah buruh dan sebagainya.

KANDUNGAN JADUAL KADAR HARGA

Sebelum menggunakan Jadual Kadar Harga ini, segala isi kandungan 
yang terdapat di dalam set lengkap Jadual Kadar Harga tadiperlulah 
diketahui. Antara kandungannya adalah seperti panduan penggunaan, 
kos bahan mentah utama, kos buruh dan kos kerja.

6
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AMALI TENDER

PENGENALAN

Berikutnya, bagi memantapkan lagi kefahaman dan kemahiran, di 
sini dikemukakan satu contoh bagi kerja tender untuk dilengkapkan 
dengan mengambil kira aspek-aspek yang telah dihuraikan 
sebelumnya ke atas setiap kerja atau bahan serta seterusnya 
mendapatkan jumlah harga keseluruhan kerja tender ini. Bagi tujuan 
tersebut, segala panduan yang diperlukan bagi membina kadar harga 
akan diberikan agar proses bina kadar harga ini menjadi lebih mudah 
dan jelas. Sehubungan dengan itu, maklumat-maklumat awalan yang 
bakal diberikan ini adalah dengan mengambil kira kesemua jenis atau 
kaedah yang boleh diperolehi bagi mendapatkan sesuatu maklumat 
awalan tadi, atau dengan kata lainnya dengan menunjukkan segala 
penerangan yang diterangkan dalam buku ini secara praktikal.

TENDER

Bagi topik AMALI TENDER ini, katakanlah kontraktor dipelawa untuk 
menyertai satu tender seperti berikut :-

CADANGAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN 
AWAM BANDAR BARU TERDIRI DARIPADA 1 
UNIT DEWAN ORANG RAMAI, 1 UNIT SURAU 
& 1 UNIT TADIKA

7
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KESIMPULAN

PENGENALAN

Bab terakhir ini bertujuan untuk merumuskan kesemua tajuk yang 
berkaitan dengan amalan bina kadar harga kerja bangunan seperti 
mana diolahkan pada bab-bab sebelumnya. Penyediaan kadar 
harga atau membina kadar harga unit kerja atau bahan ini adalah 
merupakan salah satu elemen dalam kerja tender yang perlu 
dimahirkan oleh seseorang individu yang ingin mendapatkan suatu 
kadar harga yang setepat yang mungkin dengan kehendak keperluan 
kerja yang sebenarnya. Walau bagaimanapun, ketepatan harga yang 
diberikan dalam sesuatu proses tender tidak bermakna yang tender 
tersebut berhak dimenangi oleh individu berkenaan kerana harga 
tender hanyalah merupakan salah satu elemen pemilihan kontraktor 
dalam sesuatu proses tender.

KESIMPULAN

Bagi memperolehi pulangan, pihak kontraktor haruslah bijak untuk 
mencari peluang dan antara kaedahnya adalah melalui penyediaan 
terhadap harga bagi kerja binaan semasa. Terdapat dua elemen 
utama yang harus ditekankan oleh pihak kontraktor iaitu faktor tetap 
dan faktor berubah dalam menentukan harga kerja binaan semasa. 
Namun, pihak kontraktor akan lebih tertumpu bagi faktor berubah 
kerana ianya tidak mempunyai sebarang ketetapan mahupun kawalan 
malah ianya boleh dikawal oleh mereka. Antara faktor berubah 
adalah kos buruh, kos jentera dan peralatan serta keuntungan.  
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